ООО "Шлях" накажут за нарушение договорных обязательств

Горловский Медиа Портал
11.06.12 14:53

В мае в Горловке начаты работы по капитальному и текущему ремонту дорог. Так, по итогам проведенных конкурсных торгов на закупку работ по текущему ремонту автомобильных дорог города, заключен договор на ремонт дороги по пр. Ленина между департаментом жилищно-коммунального хозяйства городского совета («Заказчик») и ООО «Шлях» («Подрядчик»).

Как сообщает пресс-служба городского совета, согласно договору №13 от 26.03.2012 ремонтные работы должны были начаться 26.03.2012 и завершиться 31.05.2012. Сроки начала выполнения работ подрядчиком были нарушены, что привело к смещению сроков окончания работ. По этому вопросу в адрес подрядной организации направлены претензии с указанием срока завершения работ до 10.06.2012.

Кроме того, возникли определенные замечания по поводу технологии проводимых ремонтных работ.

Согласно договору технический надзор за проведением работ осуществляет управление капитального строительства, которому исполкомом городского совета поручено ужесточить контроль за соблюдением технологического процесса и качества выполняемых работ ООО «Шлях».

По итогам проведенной УКСом проверки, в случае выявления нарушений, ООО «Шлях» будут предъявлены штрафные санкции и решен вопрос по дальнейшему сотрудничеству с данной организацией.

"Горловский Медиа Портал"