



Все мы знаем, что любой процесс проходит определенные стадии: рождения, роста, развития и затухания. Одним словом, какой аспект мы бы ни затронули и ни посмотрели на его линию жизни, мы бы увидели примерно одинаковую кривую.

Проект, реализуемый на предприятии, является не только подтверждением теории жизненного цикла, но и ее ярким примером. Давайте проанализируем [жизненный цикл проекта](#)

, рассмотрим его основные стадии и выясним, чем эти знания могут быть так полезны руководителям и менеджерам

Основные фазы ЖЦ

Какой бы проект мы ни стали анализировать, важно отметить, что этапы жизненного цикла у мероприятий разной направленности будут одинаковыми. Они могут иметь разную продолжительность и свою специфику. Естественно предположить, что крупномасштабные проекты государственного уровня очень долго проходят стадию зарождения, ведь необходимо тщательно подготовить планирование данных и проектное обоснование. В то же время небольшие проекты мелких фирм проходят эту фазу достаточно быстро. Давайте рассмотрим, как выглядит универсальный жизненный цикл проекта.

1. Фаза зарождения. Естественно, у данного этапа существует множество синонимов: разработки, планирования, инициации и т.д. Первый этап очень важен, ведь на данном временном отрезке принимается решение о целесообразности проекта на предприятии, а также происходит планирование всех видов ресурсов. Критические ошибки на данном этапе влекут за собой крах проекта и убыток предприятия от его реализации.

2. Фаза реализации (эксплуатации). Не менее важный и ответственный этап. Если на этапе разработки все нюансы и тонкости проекта были учтены, планирование необходимых финансовых, трудовых и временных ресурсов было произведено адекватно, были просчитаны разные прогнозные варианты развития событий, то эксплуатационный этап проходит безболезненно для проектной команды и руководства.

3. Фаза завершения (закрытия, угасания). Данный этап является естественным окончанием любого процесса. Спецификой завершения проекта является то, что готовится отчет о проделанных этапах, подводятся итоги, насколько адекватно сошлись планируемые показатели с фактическими, награждаются по разработанной системе мотивации участники команды.



Важность применения подхода

Мы рассмотрели укрупненный жизненный цикл проекта, его основные фазы и специфику. Возникает вопрос: «А для чего нужны эти знания? Как их можно эффективно использовать?». Давайте ответим на эти справедливые вопросы.

1. Знание и понимание того, что проект проходит определенные фазы развития, позволяет руководителю осознавать, в какой момент ему и его команде целесообразно потратить больше временных ресурсов на ту или иную работу, а когда необходимо действовать быстрее. Понимание, на каком этапе находится проект, позволяет грамотно реагировать на внешние и внутренние факторы.
2. Нацеленность на результат. Знание законов жизненного цикла дает возможность всем участникам процесса понять, что проект, над которым они трудятся, конечен. Это позволяет сильнее сфокусироваться на поставленных целях.
3. Приобретение системного взгляда. Понимание того, что проект – это живой организм, позволяет более системно и адекватно смотреть на рабочие процессы. Участники команды понимают наличие взаимосвязей между фазами и работами, начинают более глубоко погружаться в процессы.

Жизненный цикл – это сложный механизм, и он является уникальным и одновременно единым процессом для проекта любого типа. Это интересный мир, углубившись в который, можно найти множество нюансов проектного управления, которые эффективно сработают на практике.

Источник: <http://projectimo.ru/>