



О ходе выполнения ремонта дорог в Горловке на аппаратном совещании проинформировал заместитель городского головы Вадим Исаков. По его словам, на этой неделе планируется завершить асфальтирование участка дороги по ул. Первомайской, где выполняется капитальный ремонт дороги, продолжить ремонт по ул. Горького, Болотникова и ряду других улиц.

Работы выполняются по графикам, отстает от которых только ООО «Шлях». По словам Вадима Васильевича, ранее в тендерной документации на проведение ремонта дорог не указывались сроки окончания работ. Это приводило к тому, что подрядчик, выигравший несколько тендеров, «затягивал» выполнение ремонта ввиду большого объема. Для того, чтобы этого не допускать, новые тендеры будут проходить с новыми условиями, в которых будет указано время окончания работ. Ближайший тендер на ремонт дорог с этим условием состоится уже 30 мая.

Городской голова Евгений Клеп акцентировал внимание на недопущении переноса сроков выполнения работ, а также на необходимости проведения тщательного контроля за соблюдением технологий ремонта асфальтового покрытия.

**"Горловский Медиа Портал"**